Jira

Sorterat efter: Skapad fallande 1–56 av 56 för: 06/okt/20 10:24 fm

T	Nyckel	Sammanfattning	Ärendeägare	Rapportör	Р	Status	Lösning	Skapad	Uppdaterad	Förfallodatum
~	G6S- 61	Add presentation document Planering och Process to project	André Morad	André Morad	↑	KLART	Klart	04/okt/20	04/okt/20	
~	G6S- 60	Add Swagger to Project	André Morad	André Morad	↑	KLART	Klart	04/okt/20	04/okt/20	
✓	G6S- 59	Create Serilog to the project	André Morad	André Morad	1	KLART	Klart	02/okt/20	02/okt/20	
4	G6S- 58	G6S-45 Fix Parkand Checkout methods	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	02/okt/20	02/okt/20	
~	G6S- 57	(FrontEnd) Fixed Method GetParking	André Morad	André Morad	1	KLART	Klart	01/okt/20	01/okt/20	
✓	G6S- 56	(Frontend) Remove Helpservices	Ej tilldelad	Nor Shiervani	1	KLART	Klart	30/sep/20	01/okt/20	
•	G6S- 55	G6S-45 Create Models	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	↑	KLART	Klart	30/sep/20	02/okt/20	
•	G6S- 54	G6S-45 Fixa services methods class structure	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	↑	KLART	Klart	30/sep/20	02/okt/20	
G	G6S- 53	G6S-45 Home Contoller Methods	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	30/sep/20	02/okt/20	
•	G6S- 52	G6S-45 Complete page designing (CSS,Html)	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	30/sep/20	02/okt/20	
~	G6S- 50	(Frontend) Use different API Urls depending on environment	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	30/sep/20	30/sep/20	
~	G6S- 49	(Frontend) Create Pipeline	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	28/sep/20	30/sep/20	
~	G6S- 48	(Backend) Create Pipeline	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	28/sep/20	30/sep/20	
<u> </u>	G6S- 47	(Frontend) Create Docker file	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	28/sep/20	30/sep/20	
<u> </u>	G6S- 46	(Backend) Create Docker file	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	28/sep/20	28/sep/20	
~	G6S- 45	(Frontend) Updating the whole project	Ahmad Yassin	Ahmad Yassin	↑	KLART	Klart	28/sep/20	02/okt/20	
~	G6S- 44	Create Error page	Ej tilldelad	André Morad	↑	KLART	Klart	24/sep/20	25/sep/20	
~	G6S- 43	(Frontend) Create functional login page	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	23/sep/20	25/sep/20	
~	G6S- 42	Create http request	André Morad	Irvin Perez	1	KLART	Klart	23/sep/20	24/sep/20	
✓	G6S- 41	(Backend) Create GetTravellerParkingspots() in Spaceport controller.	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	21/sep/20	22/sep/20	
~	G6S- 40	(Backend) Create GetTravellerParkingspots() in Spaceport repository.	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	21/sep/20	22/sep/20	
~	G6S- 39	(Backend) Create AuthTraveller() in Traveller controller.	Ej tilldelad	Nor Shiervani	1	KLART	Klart	21/sep/20	28/sep/20	

т	Nyckel	Sammanfattning	Ärendeägare	Rapportör	Р	Status	Lösning	Skapad	Uppdaterad	Förfallodatum
✓	G6S- 38	(Backend) Create IsFamous() in Traveller repository.	Nor Shiervani	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	21/sep/20	23/sep/20	
~	G6S- 37	(Backend) Create FindParkingspot() in Spaceport controller.	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	21/sep/20	28/sep/20	
~	G6S- 36	(Backend) Create FindParkingspot() in Spaceport repository.	Nor Shiervani	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	21/sep/20	21/sep/20	
✓	G6S- 34	Create MappedProfile file Spaceship	Ej tilldelad	Irvin Perez	↑	KLART	Klart	17/sep/20	17/sep/20	
~	G6S- 33	Create MappedProfile file	André Morad	André Morad	↑	KLART	Klart	17/sep/20	18/sep/20	
~	G6S- 32	(Backend) Create methods for Parkingspots - SpaceshipFits() & ParkSpaceship()	Fredrik Odén	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	17/sep/20	22/sep/20	
•	G6S- 31	G6S-15 Create Spaceport DTO	André Morad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	17/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 30	G6S-15 Create Parkingspot DTO	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	17/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 29	G6S-15 Create Traveller DTO	Ej tilldelad	Ahmad Yassin	1	KLART	Klart	17/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 28	G6S-15 Create Spaceship DTO	Irvin Perez	Ahmad Yassin	↑	KLART	Klart	17/sep/20	17/sep/20	
✓	G6S- 27	(Backend) Setup Entity framework to work with local database	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	17/sep/20	18/sep/20	
~	G6S- 25	(Frontend) Create first page for traveller identification	Nor Shiervani	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	18/sep/20	
•	G6S- 24	G6S-12 Create Parkingspot controller	Ej tilldelad	Nor Shiervani	1	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 23	G6S-12 Create Traveller controller	Ahmad Yassin	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 22	G6S-12 Create Spaceship controller	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
P	G6S- 21	G6S-12 Create Spaceport controller	Ej tilldelad	Nor Shiervani	1	KLART	Klart	16/sep/20	18/sep/20	
•	G6S- 20	G6S-16 Create Traveller repository	Ahmad Yassin	Nor Shiervani	1	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 19	G6S-16 Create Spaceship repository	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
P	G6S- 18	G6S-16 Create Spaceport repository	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
•	G6S- 17	G6S-16 Create Parkingspot repository	Fredrik Odén	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
✓	G6S- 16	(Backend) Create repositories	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	16/sep/20	17/sep/20	
✓	G6S- 15	(Backend) Create DTOs	Ahmad Yassin	Irvin Perez	↑	KLART	Klart	16/sep/20	18/sep/20	
✓	G6S-	Fix git ignore	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	15/sep/20	16/sep/20	

2020-10-06 Jira

Т	Nyckel	Sammanfattning	Ärendeägare	Rapportör	Р	Status	Lösning	Skapad	Uppdaterad	Förfallodatum
~	G6S- 13	(Backend) Create every model	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	15/sep/20	16/sep/20	
~	G6S- 12	(Backend) Create controllers	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	15/sep/20	18/sep/20	
V	G6S- 11	(Backend) Create datacontext (SpaceContext)	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	15/sep/20	16/sep/20	
~	G6S- 10	(Backend) Create generic repository	Ej tilldelad	Nor Shiervani	↑	KLART	Klart	15/sep/20	16/sep/20	
4	G6S-8	G6S-6 Vilka columner och rader behövs i varje tabell	Ej tilldelad	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	18/sep/20	
•	G6S-7	G6S-6 Vilka Tabeller behövs?	Ej tilldelad	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	18/sep/20	
~	G6S-6	Designa data model	Ej tilldelad	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	18/sep/20	
~	G6S-5	Create Tests project	André Morad	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	16/sep/20	
~	G6S-4	Create Frontend project (Angular)	Nor Shiervani	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	16/sep/20	
✓	G6S-3	Create Database in Azure	Ej tilldelad	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	17/sep/20	
✓	G6S-2	Create Backend project	Irvin Perez	Fredrik Odén	↑	KLART	Klart	14/sep/20	16/sep/20	